



**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
**(Città Metropolitana di Firenze)**

**Copia ad uso amministrativo**

**DETERMINAZIONE**

Registro generale n. 1191

N. 164 del 07-10-2020

**SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE (CIG APPALTO ORIGINARIO: ZE82B2FEF9 - CIG VARIANTE: Z722EA2D23).**

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE (CIG APPALTO ORIGINARIO: ZE82B2FEF9 - CIG VARIANTE: Z722EA2D23).**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 187 del 28.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "Manutenzione Straordinaria a vari tratti di strade comunali e parcheggi" dell'importo complessivo di € 50.000,00 determinato secondo il seguente Quadro Economico:

<i>Importo lavori a base d'asta</i>	€ 35.492,10
<i>(compresi € 2.782,95 relativi ai costi della manodopera)</i>	
<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 1.200,00
Totale lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 36.692,10
I.V.A. 22% sui lavori	€ 8.072,26
Incentivi funzioni tecniche	€ 727,45
Imprevisti	€ 4.508,19
Costo complessivo	€ 50.000,00

Atteso che con Determina del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche n. 41 (349 R.G.) del 06.03.2020 i lavori venivano aggiudicati alla ditta DMA s.r.l. con sede in Figline e Incisa Valdarno, via Petrarca 73, C.F. e P.IVA 05237720486 per il corrispettivo di € 31.134,04 al netto del ribasso del 15,65999% sul prezzo di € 36.692,10 (comprensivi di € 2.782,95 relativi ai costi della manodopera) di cui € 1.200,00 non soggetti a ribasso in quanto costituenti costi della sicurezza;

Dato atto che in seguito all'aggiudicazione il Quadro Economico dei Lavori andava a comporsi come segue:

<i>Importo lavori</i>	€ 29.934,04
<i>(compresi € 2.782,95 relativi ai costi della manodopera)</i>	
<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 1.200,00
Totale lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 31.134,04
I.V.A. 22% sui lavori	€ 6.849,49
Incentivi funzioni tecniche	€ 733,84
Imprevisti	€ 11.282,63
Costo complessivo	€ 50.000,00

Rilevato che i rapporti con l'Impresa sono regolati dal Contratto d'Appalto redatto in forma di scrittura privata e sottoscritto tra le parti in data 12.05.2020;

Considerato che durante l'esecuzione delle opere si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni non previste in fase di progettazione a causa del progressivo e costante deterioramento del manto stradale nonché della necessità sopravvenuta di intervenire su un tratto di strada, via di Taneta, non compresa tra le viabilità inserite in progetto, al fine di

Determinazione SERVIZIO OPERE PUBBLICHE n.164 del 07-10-2020 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ripristinare un evidente ammaloramento determinato dalle incessanti piogge;

Atteso che tali modifiche progettuali risultano puntualmente dettagliate nell'allegata Prima Perizia di Variante redatta in data 05.10.2020 dal Direttore dei Lavori, geom. Michele Benedetto, secondo la seguente documentazione:

- Relazione;
- Perizia;
- Quadro Economico di Perizia;
- Quadro di Raffronto;

Visto l'Atto di Sottomissione sottoscritto con l'Impresa in data 05.10.2020;

Rilevato che l'esatta quantificazione delle nuove opere è desumibile dagli elaborati presentati ed in particolare dal Quadro di Raffronto;

Atteso che la Variante è stata autorizzata in data 05.10.2020 dallo stesso geom. Michele Benedetto in qualità di Responsabile del Procedimento;

Rilevato che la Perizia, pur non apportando variazioni sull'importo complessivo di progetto, determina una maggiore spesa di € 11.207,52 di cui :

- € 9.011,33 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 10.993,83 quale maggior onere per lavori;
- € 213,69 per incremento incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che, per effetto della Perizia, il Quadro Economico dei lavori viene a comporsi come segue:

<i>Importo lavori</i>	€ 38.945,37
<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 1.200,00
Totale lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 40.145,37
I.V.A. 22% sui lavori	€ 8.831,98
Incentivi funzioni tecniche	€ 947,53
Imprevisto	€ 75,11
Costo complessivo	€ 50.000,00

Rilevato che la Variante rientra nella fattispecie prevista all'art. 106, co. 1, lettera c, e co. 7 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

Atteso che le opere previste in Perizia, essendo finalizzate al miglioramento ed alla funzionalità degli interventi nel loro complesso, sono da considerarsi nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale;

Richiamato l'art. 106, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e dato atto che l'importo di variante rientra nel limite stabilito agli artt. 3 e 3a del Capitolato Speciale d'Appalto;

Vista la "Scheda determinazione fondo incentivante", redatta dal Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio in data 06.10.2020 e conservata agli atti, nella quale è riportata la composizione del gruppo di lavoro, le attività svolte dal singolo dipendente all'interno del gruppo ed il peso delle stesse attività nell'ambito della quota destinata al fondo secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la Costituzione e la Ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016) approvato con Del. G.C. n. 213 del 14.12.2017, esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuto di dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa in favore della ditta appaltatrice per le somme corrispondenti al maggior onere per lavori previsto in Perizia;

Considerato che trattasi di provvedimenti individuabili come atti puramente gestionali e quindi rientranti tra le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 27 (R.G. 44) del 12.09.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto dott. arch. Roberto Calussi l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio;

Vista la L. 241/90;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 di approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità, Economato e Controllo di Gestione approvato con Del. C.C. n. 35 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge;

Viste:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 19.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2020-2022;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 03.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto di gestione 2019;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Atteso che secondo quanto previsto nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28.10.2015 dal momento che la variante supera il quinto d'obbligo è necessario acquisire un nuovo CIG – Codice Identificativo Gara;

Dato atto pertanto che, anche ai fini della L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei pagamenti) i CIG assegnati al procedimento sono i seguenti:

- CIG appalto originario: ZE82B2FEF9;
- CIG variante: Z722EA2D23;

## DETERMINA

1. Di approvare l'allegata Prima Perizia di Variante ai lavori denominati "Manutenzione Straordinaria a vari tratti di strade bitumate e parcheggi" redatta e autorizzata in data 05.10.2020 dal Direttore dei Lavori/Responsabile del Procedimento geom. Michele Benedetto;
2. Di dare atto che:
  - a seguito dell'approvazione della Perizia l'importo contrattuale dei lavori, tenuto conto del ribasso del 15.65999% offerto dalla ditta DMA s.r.l.. in sede di gara, si eleva da € 31.134,04 a € 40.145,37 oltre I.V.A. 22% restando invariato l'importo originariamente previsto per la realizzazione del progetto;
  - la Perizia pur non apportando variazioni sull'importo complessivo di progetto, determina una maggiore spesa di € 11.207,52 di cui :

Determinazione SERVIZIO OPERE PUBBLICHE n.164 del 07-10-2020 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

- € 9.011,33 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 10.993,83 quale maggior onere per lavori;
- € 213,69 per incremento incentivo funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- per effetto della Perizia il tempo utile per dare ultimati i lavori viene aumentato di 10 giorni;

3. Di dare atto che il Quadro Economico di Variante è il seguente:

<i>Importo lavori</i>	€ 38.945,37
<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 1.200,00
Totale lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 40.145,37
I.V.A. 22% sui lavori	€ 8.831,98
Incentivi funzioni tecniche	€ 947,53
Imprevisto	€ 75,11
Costo complessivo	€ 50.000,00

4. Di imputare la maggiore spesa di € 11.207,52 sul Bilancio 2020-2022, codice bilancio 10.05-2.02.01.09, Int. 7210, art. 5, segnato per "Manutenzione straordinaria strade bitumate", I.M. 2041-2019 CO, come segue:

- € 10.993,83 I.V.A. 22% compresa per maggior onere per lavori a favore dell'Impresa DMA s.r.l. con sede in Figline e Incisa Valdarno, via F. Petrarca 73 – Figline, C.F. e P.IVA 05237720486, Sub-Imp. Prov. 2-2020;
- € 213,69 per incremento incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, secondo la seguente ripartizione risultante dalla "Scheda determinazione fondo incentivante" redatta in data 06.10.2020 dal Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio e conservata agli atti:
  - € 42,74 per innovazione tecnologica, Sub-, Imp. Prov. 3-2020;
  - € 129,22 quale quota dipendenti, Sub-Imp. Prov. 4-2020;
  - € 30,75 quale quota CPDEL, Sub-Imp. Prov. 5-2020;
  - € 10,98 quale quota IRAP, Sub-Imp. Prov. 6-2020;

5. Di dare atto che

- anche ai fini della L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei pagamenti) i codici assegnati al procedimento sono i seguenti:
  - CIG appalto originario: ZE82B2FEF9;
  - CIG variante: Z722EA2D23;
- ai fini degli art. 4 e seguenti della Legge 241/90 e dell'art. 31, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, Responsabile del procedimento è il geom. Michele Benedetto;
- il sottoscritto in qualità di soggetto competente ad adottare il presente Provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno", approvato con delibera del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta n. 11 del 30/01/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

6. Di dare atto che il presente Provvedimento

- in ordine agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza:

- verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 69/2009;
- è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, sottosezione "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" e "Bandi di gara e contratti";
- diviene esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 267/2000;
- è conforme ai contenuti risultanti dalla "Griglia" di controllo di cui alla Determina del Segretario Comunale n. 1 (R.G. 1) del 02.01.2020.

**Allegati:**

- *Autorizzazione RUP;*
- *Documentazione di Perizia come elencata in premessa;*
- *Schema di Atto di sottomissione;*
- *Scheda determinazione fondo incentivante.*

<b>Sub impegno N. 2041/ 2 del 15-10-2020</b> a Competenza CIG Z722EA2D23	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 7210 / Articolo 5 Manut.straord.strade bitumate	
Causale	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE
<b>Importo 2020</b>	<b>Euro 10.993,83</b>
Beneficiario 12411 DMA SRL Unipersonale	

<b>Sub impegno N. 2041/ 3 del 15-10-2020</b> a Competenza CIG Z722EA2D23	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 7210 / Articolo 5 Manut.straord.strade bitumate	
Causale	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI ART. 113 QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA
<b>Importo 2020</b>	<b>Euro 42,74</b>
Beneficiario 44000 ATTREZZATURE 2%	

<b>Sub impegno N. 2041/ 4 del 15-10-2020</b> a Competenza CIG Z722EA2D23	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 7210 / Articolo 5 Manut.straord.strade bitumate	
Causale	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI ART. 113 QUOTA
<b>Importo 2020</b>	<b>Euro 129,22</b>
Beneficiario 1321 DIVERSI DIPENDENTI	

<b>Sub impegno N. 2041/ 5 del 15-10-2020</b> a Competenza CIG Z722EA2D23	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 7210 / Articolo 5 Manut.straord.strade bitumate	
Causale	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI ART. 113 QUOTA CPDEL
<b>Importo 2020</b>	<b>Euro 30,75</b>
Beneficiario 5782 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	

<b>Sub impegno N. 2041/ 6 del 15-10-2020</b> a Competenza CIG Z722EA2D23	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 7210 / Articolo 5 Manut.straord.strade bitumate	

Determinazione SERVIZIO OPERE PUBBLICHE n.164 del 07-10-2020 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

<i>Causale</i>	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI ART. 113 QUOTA IRAP
<i>Importo 2020</i>	<b>Euro 10,98</b>
<i>Beneficiario</i>	5953 REGIONE TOSCANA-IRAP

- Di disporre che la presente sia pubblicata nell'Albo · Pretorio online.

E' stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

E' stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Figline e Incisa Valdarno, li 07-10-2020

Il Responsabile  
**f.to MUGNAI MARCO**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.